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Valtatie neljän parantaminen kuului Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 2017 urakkaan. Kohtee-
seen kuului 18 kilometriä päällystystyötä ja 2600 metriä massanvaihtoa. Kohdetta oli sementti- ja 
massastabiloitu jo aiemmin pääsemättä kestävään lopputulokseen. Työ aloitettiin kesäkuussa heti 
juhannuksen jälkeen ja se saatiin päätökseen syyskuun aikana. 
 
Valtatie 4 välillä Rantsila–Tyrnävä oli huonossa kunnossa. Tien rakenteiden kantavuuspuutteista 
kertoivat syvät urat sekä poikittais- ja pitkittäishalkeamat. Kasvaneet liikennemäärät ja kuorma-
autojen nousseet maksimipainot söivät tietä entistä nopeammin. Tien kantavuutta oli yritetty korjata 
sementti- ja kerrosstabiloinnin keinoilla pääsemättä kestävään lopputulokseen. Erittäin huonot tie-
osuudet oli rakennettu kosteille alueille ja ainoaksi parannuskeinoksi jäi massiivinen ja kallis mas-
sanvaihto. 
 
Massanvaihdossa tien kantavat kerrokset uusittiin ja tien kuivatusta paranneltiin. Vanhat massat 
toimitettiin omiin läjitysalueisiin kierrätystä varten, ja uudet paremmin kantavat rakenteet rakennet-
tiin tilalle. Näin saadaan hyvin kantava tie, joka kestää tulevaisuuden rasitukset ja liikenteen tar-
peet. 
 
Työssä käsiteltiin erilaiset rakenteenparantamismenetelmät ja käytiin esimerkkikohteen avulla läpi 
massanvaihdon työvaiheet liikennejärjestelyistä aina kaivuutyöhön ja päällystykseen asti. Opinnäy-
tetyö kertoo selkeästi monille tuntemattomasta tietyömaailmasta ja avaa työn vaiheita sekä mene-
telmiä aiheesta kiinnostuneille. Erityisesti huomiota kiinnitettiin liikennemäärien kasvun vaikutuksiin 
tiellä työskentelyyn. 
 
Toimin kohteessa pääurakoitsijan työnjohtajana kesällä 2017. Kohde oli ensimmäinen tietyömaalla 
tapahtuva massanvaihto, johon osallistuin. Työ toimii hyvänä pohjana vastaavaan tilanteeseen 
pääsevälle tai työmenetelmistä kiinnostuneelle. Materiaali koostuu omista kokemuksistani ja kuval-
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Highway 4 was part of the 2017 ELY-center of Northern Ostrobothnia job. It included 18 kilometers 
of pavement work and 2600 meters of soil replacement. The road had already been cement and 
mass stabilized without achieving a lasting result.  
 
Highway 4 between Rantsila–Tyrnävä was in bad condition. The load-bearing deficiencies in road 
structures are described by deep grooves and both transverse and longitudinal cracks. Increased 
traffic volumes and bigger maximum weights were consuming the road faster. Efforts had been 
made to correct the road segments by means of cement and layer stabilization without achieving a 
lasting result. Very poor road sections had been built in humid areas and the only cure was massive 
and expensive soil replacement. 
 
In soil replacement the roads bearing layers were renewed and the roads drainage capacity im-
proved. The old soil masses were delivered to their own dump sites for recycling and new better 
carrying structures built. This provided a very bearable path that will withstand the stresses and 
future traffic needs. 
 
Different design improvement methods were dealt in this thesis and through this example work 
steps of the soil replacement were carried out from traffic arrangements to excavation work and 
coating. The thesis opened steps and methods for those interested in the subject. Attention was 
paid to the impact of growth in traffic volumes on the road and the most dangerous work on the 
road, namely traffic control usually handled by the youngest and most often inexperienced workers 
of the site. 
 
I oversaw this site as construction manager in the summer of 2017. This subject was my first soil 
replacement on road building site. The work serves as a good basic guide for a person in similar 
situation or for those interested in the working methods. The material consists of my own experi-
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Valtatie 4:n parantaminen välillä Rantsila–Tyrnävä kuului Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
2017 urakkaan. Kohteeseen kuului 18 kilometriä päällystystyötä, 2600 metriä massanvaihtoa ja 
kahden pistemäisen ongelmakohdan korjaaminen. Kohdetta oli sementti- ja massastabiloitu jo 
aiemmin pääsemättä kestävään lopputulokseen. Työ aloitettiin kesäkuussa heti juhannuksen jäl-
keen ja se saatiin päätökseen syyskuun aikana. 
 
Tässä opinnäytetyössä käydään läpi rakenteenparantamismenetelmiä ja valtatie 4:n rakenteenpa-
rantamista välillä Rantsila–Tyrnävä. Työn tavoitteena on tuoda esille erilaisia teiden ongelmia ja 
vaihtoehtoja rakenteen parantamiselle. Esimerkkikohteena käytän valtatie 4:llä sijainnutta koh-





2 TIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN 
Suomen tie-, rata- ja vesiväyläverkkojen kunnossapitoa on laiminlyöty jo useiden vuosien ajan. Jos 
väyläverkkoihin investoitaisiin sama määrä kuormituskapasiteettia, mitä siitä poistuu vuosittain, ra-
kenteellista korjausvelkaa ei syntyisi. Näin ei kuitenkaan ole tehty, vaan korjausvelka on paisunut 
aina 2,5 miljardiin euroon asti. Näkymät ovat kuitenkin parempaan päin: hallitus on myöntänyt vuo-
sille 2016–2018 käytettäväksi 600 miljoonaa euroa lisärahoitusta, jolla korjataan väyläverkkoa. (1, 
s. 2.) 
2.1 Tien rakenteen vauriot ja tutkiminen 
Erilaisista rakenteen kantavuusongelmista kertovat pitkittäis- ja poikittaishalkeamat, reiät ja epäta-
saisuus. Nykyaikaisilla skannaus- ja lasertekniikoilla saadaan hyvä kuva tien pinnasta ja raken-
teista. Maatutkamittaukset ovat rakennetta rikkomaton tutkimusmenetelmä, jolla voidaan tutkia tei-
den rakenteita. Menetelmän pääasiallisena etuna on mittauksen tuloksena saatava jatkuva profiili 
tierakenteesta ja pohjamaasta. Menetelmän toisena merkittävänä etuna on se, että se ei aiheuta 
haittaa tien muulle liikenteelle. Maatutkatekniikan toimintaperiaate on lähetinantenni, joka lähettää 
pulssin päällysteeseen, ja vastaanotinantenni, joka rekisteröi heijastuneen signaalin ajan ja ampli-
tudin. Menetelmä perustuu tutka-antennilla lähetettävään lyhyeen elektromagneettiseen pulssiin, 
joka tunkeutuu materiaaliin. Mittauksissa käytetään joko ilmavaste- tai maavasteantennia. (2.) 
Muista rakenteentutkimusmenetelmistä yleisin on koeporaus, siinä tutkittavaan kohteeseen pora-
taan reikä, josta saadaan materiaalia kerroksien rakeisuuden määrittämiseen. Ennen suunnittelua 
valtatie 4 Rantsila–Tyrnävä kohteen tutkimiseen on käytetty edellä mainittuja tekniikoita. 
 
Teiden korjauksen ongelmaksi muodostuu rahoitus: massiiviset massanvaihdot ovat erittäin kalliita 
siispä on kehitelty erilaisia rakenteen parantamis- ja pintastabilointikeinoja, jotka ovat yleensä huo-
mattavasti edullisempia. Yleisimpiä Suomessa käytettyjä parantamistekniikoita ovat pintastabiloin-





2.2 Tien rakenteen parannustekniikoita 
2.2.1 Verkot 
Teräsverkkoja käytetään tierakenteissa lujitteina hidastamaan erilaisia vaurioitumisprosesseja, 
jotka voivat ilmetä useina erityyppisinä tierakenteen pinnalle esille tulevina vaurioina. Teräsverkko-
jen käyttökohteita ovat 
- routanousuhalkeamien estäminen 
- urautumisen vähentäminen 
- tien leventäminen 
- heijastushalkeaminen estäminen 
- sorateiden vahvistaminen 
- pohjan vahvistaminen ja stabiliteetin parantaminen. 
Teräksen käyttö tierakenteissa, kuten muissakin rakenteissa, perustuu teräksen hyvään vetolu-
juuskestävyyteen ja kykyyn vastustaa rakenteisiin syntyviä pysyviä muodonmuutoksia. Teräsver-
kon tehtävänä on ottaa vastaan tierakenteeseen kohdistuvien kuormitusten, kuten roudan nosto-
voiman ja liikennekuormien aikaansaamia vetojännityksiä, ja siirtää niitä koko tierakenteen alu-
eelle. Teräsverkkojen vaikutukset ja hyödyt tulevat parhaiten esille erittäin routivilla, huonosti kan-
tavilla pohjamailla tai paljon kuormitetuilla tieosuuksilla. Hyvin kantavilla ja routimattomilla teillä 
vastaavaa hyötyä ei saada, koska ylläpitotoimenpiteitä tarvitaan vasta esim. päällysteen kulumisen 
tai säärasituksista johtuvan rapautumisen vuoksi. Lisäksi tutkimus- ja koekohteissa ei ole havaittu, 
että teräsverkoilla voitaisiin vaikuttaa tien pituussuuntaiseen epätasaisuuteen. Myöskään poikki-
suuntaisia halkeamia teräsverkoilla ei saatu estettyä, mutta niiden muodostuminen on hidastunut. 
Teräsverkon käytöstä aiheutuu ongelmia lähinnä silloin, kun tierakenteita jyrsitään tai puretaan. 
Teräsverkon tarkan sijainnin ollessa tiedossa voidaan ne huomioida sekä työturvallisuuden kan-
nalta että arvioitaessa hankkeen kokonaiskustannuksia lisääntyneen työmäärän osalta. (3, s. 10–
11.) 
2.2.2 Sekoitusjyrsintä 
Sekoitusjyrsinnässä vanha huonokuntoinen asfalttipäällyste jyrsitään ja sekoitetaan kantavan ker-
roksen kanssa sekoitusjyrsimellä (kuvat 1 ja 2). Tien rakenne vahvistuu ja muoto saadaan halutun 
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kaltaiseksi uutta asfalttipäällystettä varten. Sekoitusjyrsinnän jälkeen tierakenne muotoillaan nor-
maalisti, tiivistetään ja päällystetään. Sekoitusjyrsinnän avulla kantavan kerroksen rakeisuus sekä 
materiaalin ominaisuudet paranevat ja kantavasta kerroksesta tulee jäykempi. Sekoitusjyrsintä on 
hyvä ja halpa ratkaisu urautumisongelmista kärsiville teille. Aina ei kuitenkaan parannetun raken-
teen elinikä ole kovin pitkä. Sekoitusjyrsinnällä parannettavien kohteiden kuivatusta tulisi myös pa-
rantaa. Paras tulos saavutetaan, jos kuivatusta parannetaan vuotta ennen sekoitusjyrsintää. Se-
koitusjyrsinnän yhteydessä voidaan myös lisätä uutta kantavan kerroksen materiaalia, jos ole-
massa olevan kerroksen rakeisuus on huono. Tässä tapauksessa uusi materiaali levitetään vanhan 
päällysteen päälle ennen jyrsintää.  Vanha tierakenne kierrätetään sataprosenttisesti ja siihen mah-
dollisesti lisättävää uutta kiviainesta tarvitaan vain vähän, joten kuljetustarve työmaalle ja sieltä 
pois on vähäistä. (4.) 
 
  
KUVA 1. Sekoitusjyrsin            KUVA 2. Sekoitusjyrsimen terä 
2.2.3 Kerrosstabilointi 
Kerrosstabilointi on tierakenteen parantamismenetelmä, jossa tien kantava kerros tai kantavan ker-
roksen yläosa sidotaan bitumilla, sementillä tai masuunihiekalla. Komposiittistabiloinnissa voidaan 
käyttää useampaa kuin yhtä sideainetta, useimmiten bitumia ja sementtiä. Kerrosstabilointia teh-
dään sekä uusia teitä rakennettaessa että vanhoja teitä peruskorjattaessa. Stabiloinnilla paranne-
taan tien kuormitus- ja deformaatiokestävyyttä. Stabiloinnin vaikutuksesta päällysrakenteen ylä-
osan jäykkyys kasvaa ja kuormitus jakaantuu laajemmalle alueelle. Tämä pienentää myös alem-
pien rakennekerrosten sekä pohjamaan taipumaa ja urautumista. Stabilointi ei kuitenkaan korjaa 
kantavan kerroksen puutteita vaan kantavuusongelmien indikaattorit siirtyvät usein heikoimmin sta-




Massanvaihdossa huonosti kantava tai kokoonpuristuva pohjamaa korvataan kantavalla täyttö- 
materiaalilla (kuva 3). Tie tiivistetään vaadittuun tiiveyteen ja päällystetään. Massanvaihto on pit-
kään tunnettu sekä paljon käytetty pohjanvahvistusmenetelmä. Massanvaihtomenetelmät ovat ke-
hittyneet nykyiseen muotoonsa jo 1960-luvulla. Myöhemmin on kehittynyt lähinnä kaivuu- ja kulje-
tuskalusto, mikä on alentanut massanvaihdon yksikkökustannuksia. Pohjanvahvistustarpeen rat-
kaisevat kantavuus- ja painumakysymykset. Rakennustavan valinta perustuu tekniseen ja talou-
delliseen vertailuun eri pohjanvahvistustapojen kesken. Massanvaihtojen geotekniseen suunnitte-
luun vaikuttavat mm. pehmeikön paksuus, penkereen leveys ja korkeus, pohjamaan ominaisuudet 
ja maaston topografia. Edullinen massatilanne voi parantaa massanvaihdon taloutta ratkaisevasti 
muihin pohjanvahvistustapoihin vertailtuna. (6, s. 14–15.) 
 
 





3 VT 4:N RAKENTEEN PARANTAMINEN 
3.1 Vt 4 Rantsila-Tyrnävä 
Vt 4 on vilkkaasti liikennöity valtatie Pohjois-Pohjanmaalla lähellä Oulua ja sillä kulkee keskimäärin 
4600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kohteen tieosuutta on kerrosstabiloitu ja verkotettu jo aiemmin, 
mutta sillä ei ole päästy kestävään tulokseen vaan tiessä on monia ongelmia. Myös raskaan kalus-
ton maksipainojen muutos vuonna 2013 on lisännyt tien kulutusta entisestään. Suurimmat ongel-
mat tiellä ovat urautuminen sekä keski- ja poikittaishalkeamat, jotka kertovat kantavuuspuutteista 
tiellä. Lisäksi halkeamat rasittavat tietä entisestään sadevesien kulkeutuessa rakenteisiin lisäten 
routimista. 
3.2 Rakenteen parantamisen työselostus 
Ensimmäinen massanvaihto 2100 metrin matkalle tehdään kaista kerrallaan siten, että rakennettu 
osuus on työvuoron jälkeen täytetty rakennekerroksilla ja jätetty murskepinnalle. Seuraavana päi-
vänä tehdään samalta tieosuudelta viereinen kaista vastaavalla tavalla. Asfalttibetonikerroksen te-
keminen on aloitettava jo, kun saman tieosuuden toisessa päässä ovat rakennekerrosten täyttö- ja 
tiivistämistyöt vielä käynnissä. Nykyisen tierakenteen kantava ja jakava kerros poistetaan. Lisäksi 
mahdollinen maabetonikerros ja verkot poistetaan. Poistettavien kerrosten paksuus vaihtelee vä-
lillä 0,6–0,9 metriä. Uudet kerrokset rakennetaan niin, että tien tasausviiva ei nouse, kalliomurs-
keesta (KaM 0-56). Massanvaihtotyö tehdään kahdessa vuorossa siten, että maanantaista torstai-
hin tehdään töitä vähintään kello 06–22, perjantaina työt lopetetaan kello 14. Molempien kaistojen 
on oltava avoinna liikenteelle aina työvuoron jälkeen ja viikonloppuisin. Työn aikana on oltava aina 
yksi kaista avoinna liikenteelle. 
 
Massanvaihto 400 metrin matkalle tehdään niin syvälle, että pohjamaahan siltti (Si) sekoittunut 
turve saadaan poistettua arviolta 1,5 metrin syvyyteen asti. Uudet kerrokset rakennetaan niin, että 




4 TYÖN TOTEUTUS 
Työ aloitettaisiin massanvaidolla 2100 metrin matkalle, jonka jälkeen tehtäisiin lyhyempi 400 metrin 
massanvaihto. Lopuksi koko tieosuus päällystettäisiin 18 kilometrin matkalta. Alussa todettiin, että 
saatavilla oleva ja lain sallima työaikakapasiteetti ei kohtaa suunnitelmien kanssa. Työtä tultaisiin 
tekemään maanantaista torstaihin kello 6–22. Loma-ajan liikennemäärät kesä- ja heinäkuussa, eri-
tyisesti perjantaisin, tukivat päätöstä. Työn ajoitus olisi tullut ottaa suunnittelussa paremmin huo-
mioon. Loma-ajan liikennemäärät olivat kolme, jopa neljä kertaa suuremmat  kuin keskimääräinen 
4600 ajoneuvon vuorokausiliikenne. Ennen työn aloitusta perehdytettiin kaikki työntekijät kohtee-
seen ja selvitettiin kaapelien siirtotarvetta. Lisäksi varattiin tarvittavat liikennemerkit ja liikenteenoh-
jauskalusto kohteeseen. 
4.1 Liikennejärjestelyt 
Ensimmäisenä pystytettiin info-taulut työalueen alku- ja loppupäähän. Niistä käy ilmi kohteen tiedot, 
työn pääurakoitsija ja valmistumisaika lisäksi ne toimivat merkkinä tienkäyttäjälle tulevasta tie-
työstä. Liikennejärjestelyt toteutettiin tilaajan hyväksymän liikenteenohjaussuunnitelman mukaan. 
Kaistakohtainen liikenteenohjaus toteutettiin liikennevalotauluilla (kuva 4), joita ohjasi liikenteenoh-
jaaja. Ennen liikennevaloja 200 metrin päähän asennettiin liikennevalo huomiomerkki.  Nopeudet 
tiputettiin 100 kilometristä tunnissa porrastetusti 50 kilometriin tunnissa ja nopeusrajoitusmerkkei-
hin kiinnitettiin tietyömaamerkit. Ensimmäinen rajoitusmerkki 80 km/h sijoitettiin 500 metrin päähän 
työkohteesta ja 50 km/h rajoitusmerkki 250 metrin päähän. Koska kohde oli valtatie, kaikki liiken-
nemerkit sijoitettiin molemmin puolin tietä.  Kaistan sulku toteutettiin sulkulamelleilla, joita asetettiin 
kolme alku- ja loppupäähän sekä välille n. 15 metrin välein (kuva 5). Suunnitelmasta poiketen as-




    
KUVA 4. Liikennevalo ja kaistan sulku sulkulamellein 
   
 
KUVA 5. Sulkulamellit 
4.2 Massanvaihto 2100 metriä 
Työ aloitettiin kahdella 30 tonnin painoisella kaivinkoneella ja yhdellä pienemmällä koneella, joka 
avasi ojia koko tien matkalta. Kaivinkoneet toimivat koneohjauksen alla. Tällä tavalla koneen näyttö 
kertoo, kuinka syvälle pitää kaivaa ja kuinka paljon tulee täyttää, että tientasauslinja pysyy samana. 
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Kaikki poistettavat massat toimitettiin ennalta sovittuun läjityspaikkaan omiin kasoihinsa kierrätystä 
varten. Asfaltti poistettiin kaista kerrallaan noin 400 metrin matkalta (kuva 6) ja läjitettiin omaan 
kasaan kierrätystä varten. Asfaltin alla oli verkotettu sementtistabilointi, jonka paksuus oli 160–260 
millimetriä. Betonijäte poistettiin ja läjitettiin omaan kasaan kierrätystä varten (kuva 7). Vanhat kan-
tavat kerrokset poistettiin 0,5–0,6 metrin syvyydeltä (kuva 8). 
 
  
KUVA 6. Asfaltin poisto               KUVA 7. Betonistabiloinnin poisto 
 
 
KUVA 8. Tienrakennekerrokset: asfaltti – sementtistabilointi – verkko – kantava ja jakava kerros 
 
Uusi kantava ja jakava kerros täytettiin suunnitelman mukaan kalliomurskeella KaM 0-56 (kuvat 9 
ja 10) suodatinkerroksen päälle. Täyttö tiivistettiin jyräämällä kymmenen tonnin jyrällä vaadittuun 
yli 92 %:n tiiveyteen. Massanvaihto eteni edellä kuvatulla tekniikalla 400 metriä viikossa ja yhteensä 





KUVA 9. Mursketäyttö ja suodatinkerros              KUVA 10. Mursketäyttö 
 
Ennen päällystystä tie pitää saada muotoonsa höyläämällä 3 %:n sivuttaiskaltevuus tiehöylällä ja 
tiivistämällä yli 92 %:iin. Ennen höyläystä pintaan oli ajettu soraa (Sr 0-16) renkaita suojaamaan ja 
se sekoitusjyrsittiin 150 millimetrin syvyyteen. Näin saatiin muokattavissa olevaa pohjamateriaalia, 
joka oli rakeisuudeltaan parempaa ja helpommin työstettävää. Tien vanha keskilinja saatiin kone-
ohjauksessa käytössä olleesta pistedatasta ja se merkittiin GPS-laitteella tiensivuun, josta se oli 
helppo siirtää keskilinjalle mittanauhan avulla. Tietä höylättiin ja tiivistettiin kohti 3 %:n kaltevuutta 
(kuva 11). Koska tie oli tehty kaista kerrallaan, tien keskikohdan tiiveys oli vajavaista ja kallistukset 
oikenivat jyrien tiivistäessä keskikohtaa. Tiiveys- ja kallistusvaatimuksiin päästiin kuitenkin suhteel-
lisen kivuttomasti työvaiheita uusimalla. 
 
 
KUVA 11. Tien jyrsintä, höyläys ja tiivistäminen käynnissä 
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4.3 Massanvaihto 400 metriä 
Massanvaihdossa 400 metrin osuudelle kaivannon syvyys vaati päällysteen liikenteen alle. Näin 
varmistetaan, ettei liikenteelle avoin kaista pääse sortumaan kaivantoon. Liikennejärjestelyt ja lii-
kenteenohjaus toteutettiin samalla tavalla kuin aiemmassa pidemmässä massanvaihdossa.  
 
Työ aloitettiin toisen kaistan asfaltinpoistolla. Asfaltin alta paljastui kovaa betonimaista pintaa, joka 
muistutti betonistabilointia, mutta paljastui masuunikuonaksi (kuva 12). 
 
 
KUVA 12. Asfaltti poistettu ja asfaltin alla ollut masuunikuona 
 
Tien kaikki kerrokset poistettiin 1,5–3 metrin syvyyteen asti (kuva 13). Syvimmässä kohdassa kulki 
ikivanha oja, joka oli täyttynyt eloperäisellä aineksella. Se piti poistaa ja korvata kantavalla materi-
aalilla. Kaivannon edetessä tiepohjasta löytyi selkeät syyt tien painumiselle ja nopealle urautumi-
selle. Tien vanhat kantavat kerrokset olivat paikoin alle 400 millimetriä, ja suodatinkerrokseen oli 
sekoittunut paljon humusta (kuva 14). Rakennetta oli yritetty parantaa aiemmin kerrosstabiloinnilla, 
jossa tien pintaan oli sekoitettu masuunikuonaa. Lisäksi tien pengerrakennetta oli paranneltu vaih-
tamalla vanha penger hiekkaan, jotta vesi pääsisi pois rakenteista. Työt oli tehty eri aikoihin, mutta 
niillä ei kuitenkaan voitu korjata rakenteen sisäisiä kantavuusongelmia. Paikallisten asukkaiden 
mukaan stabiloinnin jälkeinen asfaltti oli alkanut urautumaan nopeasti ja haljennut keskeltä heti 





KUVA 13. Tienrakennekerrokset 
 
 
KUVA 14. Esimerkki rakenteen sisästä löytyneestä humuksesta 
 
Kaivannon pohjalle levitettiin suodatinkangasta estämään uusien kerrosten sekoittuminen vanhaan 
pohjamaahan. Uusi suodatinkerros tehtiin hiekasta (Hk 0-2) ja tiivistettiin kymmenen tonnin painoi-
sella jyrällä. Suodatinkerroksen jälkeen jakava ja kantava kerros täytettiin kalliomurskeesta (KaM 






KUVA 15. Suodatinkerros ja kantavat kerrokset takana 
 
Työ eteni edellä kuvatulla tavalla 200 metrin viikkovauhtia. Näin yhden kaistan valmistumiseen ku-
lui kaksi viikkoa aikaa, jonka jälkeen pinta oikaistiin ja päällystettiin. Pinnan oikaisuun ajettiin soraa 
(Sr 0-16), jotta tien muoto ja kallistukset saatiin oikeiksi tiehöylällä. Kaista tiivistettiin vaadittuun yli 
92 %:iin ja päällystettiin asfalttibetonilla (AB 16). Viereinen kaista tehtiin samalla tavalla ja näin 
koko massanvaihtoon 400 metrin alueelta kului aikaa neljä viikkoa. 
4.4 Päällystys 
Päällystyksen aloitus oli suunniteltu aloitettavaksi ennen 2100 metrin massanvaihdon lopetusta, 
mutta siirtyi erinäisistä syistä myöhemmäksi. Päällystyksen aloitus tapahtui noin viikko 2100 metrin 
massanvaihdon lopetuksesta. Vaihdettujen massojen päälle levitettiin ensin pohjamassaksi asfalt-
tibetonia (AB 16) niin, että uuden tien pinta kohtasi vanhan asfaltin pinnan. Tämän jälkeen tie pääl-
lystettiin massapintauksena koko 18 kilometrin matkalta asfalttibetonilla (AB 16). 
 
Massapintaus ja pohjamassa levitettiin asfalttilevittimellä (kuva 16) sopivan paksuisena kerroksena 
haluttuun kaltevuuteen. Asfalttiasemalta ajettu kuuma massa kipattiin levittimen edessä olevaan 
kaukaloon, jossa sitä lämmitettiin lisää. Levittimen kaukalosta massa siirrettiin kuljetinta pitkin le-
vittimen taakse. Levittimen takana olevat kierukat siirsivät massaa koko levittimen perän leveydelle 
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ja levittivät massan tasaiseksi matoksi. Massa levitetiin hieman ylipaksuksi ja se tiivistyi jyrätessä, 
kun ilma poistui massasta. 
 
 
KUVA 16. Asfalttilevitin levittämässä pohjamassaa 
 
Päällysteen levityksen jälkeen massa jyrättiin (kuva 17) tasaiseksi ja massan tyhjätila eli ilmamäärä 
saatiin asfalttinormien mukaiseksi. Jyrinä asfaltin tiivistyksessä käytettiin kahdeksan tonnin painoi-
sia kaksi- ja kolmivalssijyriä. Kolmivalssijyrä jyräsi pintaa heti levittimen perässä. Kolmevalssin jäl-
keen tuli kaksivalssijyrä, jossa tiivistymistä on parannettu täryllä. Kaksivalssijyrä tiivisti pinnan lo-
pulliseen tiiveyteen ja tasaisuuteen. Kaikki valssit ovat metallisia ja kuuman asfalttimassan tarttu-
minen valsseihin estettiin pitämällä valssit märkänä vedellä. 
 
   
           KUVA 17. Asfaltin tiivistys jyrillä 
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4.5 Vastaan tulleet ongelmat ja niiden pohdinta 
Suurimpia ongelmia aiheutti suuret liikennemäärät ja aikataulutuksen ongelmat. Koska työ ajoittui 
vilkkaimpaan lomakauteen kesä- ja heinäkuulle, liikennemäärät kolmin-, jopa nelinkertaistuivat kes-
kimääräisestä 4600 ajoneuvon vuorokausiliikenteestä. Tie jouduttiin pitämään auki aikataulutuson-
gelmissa kuusi viikkoa. Se oli aivan liian pitkä aika ja aiheutti erilaisia rikkoutumisia autoissa, jotka 
näkyivät vahingonkorvausvaateina ja isona miinuksena urakoitsijan tuloksessa. 
 
Suuren liikennemäärän vaikutukset näkyivät heti aloituksesta lähtien ruuhkautumisena. Heti alussa 
tuli selväksi, että tietyön ja liikennevalojen ennakkomerkkejä tulisi siirtää kauemmaksi työmaasta. 
Lisäksi autoilijoiden piittaamattomuus tietyömaasta aiheutti sydämentykytyksiä kokemattomissa lii-
kenteenohjaajissa. Autoilijat eivät alkaneet hiljentää tarpeeksi ajoissa ennen liikennevaloja ja päi-
vittäin joku ajoi päin punaista. Myös sanallinen hyökkäily liikenteenohjaajia kohtaan aiheutti heissä 
pahaa oloa. Pahimmissa tapauksissa auto pysäytettiin huutelua varten tukkimalla tie muilta käyttä-
jiltä. Työmaa-alueella puikkelehdittiin sulkulamellien välistä heti, jos sopiva rako oli tarjolla. Lisäksi 
työmaalle tulevien kuorma-autojen perässä ajettiin lamellelien sisälle ja joissain tapauksissa pois-
tuttiin vasta kuljettajan tullessa viittomaan tai koputtamaan ikkunaan. 
 
Tienpohjan epätasaisuus ja materiaalin karkeus aiheuttivat rengasrikkoja ja erilaisten sähkövikojen 
esiintuloa autoissa ja laittomasti madalletut autot matelivat pohja urautunutta tietä raapien. Usein 
hajonneesta autosta noustiin keskelle työmaata tarkastelemaan vahinkoja tukkien liikenne muilta 
tienkäyttäjiltä. Työmaalla sattui myös yksi peräänajo ja yksi tieltä suistuminen (kuvat 18 ja 19). 
Peräänajo sattui aamuyöllä ja johtui liian kovasta nopeudesta työmaalle tultaessa. Edellä ajanut 
auto oli hidastanut nopeuttaan vasta kerroksille tultaessa, jolloin perässä ajanut ei pystynyt hidas-
tamaan ajoissa, vaan törmäsi autonsa lunastuskuntoon. Ulosajo sattui heti liikennevalojen jälkeen 
työmaalta poistuttaessa. Kuljettaja pääsi hyvin letkan mukana työmaan läpi, mutta työmaalta kiih-
dyttäessä suistui tieltä. Kuljettaja oli päihtynyt. 
 
Ongelmia lähtisin ratkomaan erilaisilla ennakkomerkeillä, joiden tulisi olla huomiota herättävämpiä 
kuin nykyiset, esimerkiksi valotauluja. Kasvattaisin ennakkomerkkien välimatkoja, sillä käytän-
nössä kukaan ei aloita hidastamaan ennen nopeusrajoitusmerkkejä, vaan vasta niiden jälkeen. 





KUVA 18. Peräänajo 
 
 
KUVA 19. Ulosajo 
 
Suunniteltu kantava ja jakava kerros kalliomurskeesta (KaM 0-56) ei soveltunut ollenkaan liiken-
teen alle. Suuri partikkelikoko ja sitovuuden puute johtivat materiaalin leviämiseen ja rajuun urau-
tumiseen. Autojen renkaat eivät kestäneet kalliomurskeen teräviä reunoja (kuva 20) ja tien epäta-
saisuus sekä urautuminen näkyivät päivittäisenä autonosien keräilynä tieltä. Vanhan asfaltin ja työ-
maan leikkauskohtaan syntyi suuria painanteita ajoneuvojen massasta ja jarruttelusta. Tien pintaan 





KUVA 20. Tyypillinen rengasrikko työmaalla 
 
Aikataulutuksen ongelmat johtuivat suurimmaksi osaksi työvoiman saatavuudesta alueelle. Koh-
teen lähialuille oli useita muita tienparannuskohteita, ja lisäksi Oulun moottoritien työt tekivät suun-
nitellun aikataulun toteutuskelvottomaksi. Aikataulun venyessä asfaltointia tehtiin muualla, eikä as-
falttiasemaa ollut järkevä siirtää alueelle ennen muiden töiden valmistumista. Näin kohteen ensim-
mäinen massanvaihto oli avoinna ja aiheutti haittaa liikenteelle kuusi viikkoa. Ongelmasta olisi sel-
vitty kuljettaja- tai kuljetuskapasiteettia lisäämällä. Näin olisi pysytty alustavassa aikataulussa ja 
suunnitellussa päällystyksen aloittamisessa ennen lopetuspään rakennekerroksien täyttöä ja tiivis-
tystä. Todellisuudessa päällystyksen ja massanvaihdon toteutus yhtaikaisesti pahimpaan loma-ai-




5 LAADUNHALLINTA  
Työn etenemisestä pidettiin päiväkirjaa kahtena kappaleena, pää- ja aliurakoitsijan toimesta. Päi-
väkirjaan merkittiin tehdyt työvaiheet, työn eteneminen, huomiot ja sääolosuhteet. 
 
Urakoitsijat pitivät tarkkaa kirjaa massojen laskusta. Pois kuljetetuista ja tilalle tuoduista massoista 
sekä asfalttimassoista tehtiin massalaskenta raportteja viikoittain. Tämä oli erittäin tärkeää urakoit-
sijoille, jotta voitaisiin todistaa, jos suunnitelmissa olevat massat olisivat erinneet paljon todellisuu-
desta. Tällöin urakoitsija olisi oikeutettu lisäkorvaukseen. 
 
Koko rakentamisprosessi yritettiin dokumentoida kuvallisesti jokaisessa työvaiheessa. Näin voitai-
siin osoittaa, että työ on tehty suunnitelmien mukaan ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Myös 
kaikki suunnitelmapoikkeamat kuvattiin, jotta varmistettiin, että kaikki on kunnossa. Aina kuvaami-
nen ei kuitenkaan ollut mahdollista johtuen välillä hektisestä työmaailmapiiristä, jossa monta asiaa 
tapahtuu yhtä aikaa. 
 
Uusien rakennemateriaalien laadusta saatiin toimittajalta CE-hyväksyntätodistukset. Tien pohjien 
kaltevuudet dokumentoitiin pohjien teko- ja päällystysvaiheessa. Pää- ja aliurakoitsija ottivat tiestä 
rakeisuusnäytteitä. Tienpohjan tiiveyttä mitattiin ja dokumentoitiin ennen päällystystä Troxler-lait-
teella ja aliurakoitsija mittautti pohjan muodonmuutosta pudotuspainolaitteella. Näillä saatiin var-
mistus riittävään tiiveyteen päällystystä varten. Päällysteen laatua mitattiin poranäytteistä tehtävillä 









Opinnäytetyössä käytiin läpi rakenteenparantamismenetelmiä ja Valtatie neljän rakenteenparanta-
mista välillä Rantsila–Tyrnävä. Työn tavoitteena oli tuoda esille erilaisia teiden ongelmia ja vaihto-
ehtoja rakenteen parantamiselle.  
 
Rakenteen parantamisurakasta selvittiin kaikesta huolimatta tilaajan asettamassa aikataulussa. 
Urakka piti sisällään 2500 metriä massanvaihtoa ja 18 kilometriä päällystystyötä ja tuloksena saa-
tiin varmasti tulevaisuuden tarpeita kantava tie. Erityisen haastavaksi työn teki loma-ajan kasvanut 
liikenne. Erilaisten tienkäyttäjien toiminta välillä huvitti, mutta myös kauhistutti. Lisänsä liikennesop-
paan toi kasvanut ulkomaan liikenne, joille suomalainen tietyömalli oli selvästi erilainen kuin heidän 
kotimaassaan. Tietyöt aiheuttavat myös selvää aggressiivisuutta, joka näkyi niin tienkäyttäjien mie-
lipiteiden ilmauksina kuin vaaratilanteina. Onneksi vakavilta työtapaturmilta vältyttiin. Jatkossa tu-
len vaatimaan parempaa ennakkosuunnittelua. Liikennemäärät tulee ottaa huomioon toteutuksen 
ajankohdan suunnittelussa. Työmaalla pitää olla turvallista liikkua ilman suuren työkoneen suojaa. 
 
Opinnäytetyö kertoo mielestäni hyvin erilaisista rakenteenparantamismenetelmistä ja esimerkki-
kohteen työn etenemisestä. Työn laajuus on kuitenkin valtakunnallisten linjausten mukaisesti vain 
10 opintopistettä. Massiiviseen kaiken kertovaan työhön ei yksinkertaisesti riitä resursseja. Pidän 
myös erittäin hyvänä monia työn aikana kerättyjä kuvia ja uskon, että tulevaisuudessa opinnäyt-
teissä kuvat tulevat olemaan merkittävämmässä osassa. Työssä näkyy selkeästi käsillä tekemisen 
malli, joka osoittaa, että uravalintani on ollut oikea. 
 
Itselleni työ oli ensimmäinen tietyömaalla tapahtuva massanvaihto ja ensimmäinen kesä tietöissä. 
Työ opetti paljon ja oli erittäin mielenkiintoista, välillä myös haastavaa ja jopa pelottavaa. Olen 




1. Pellinen, Terhi 2017. Miksi Suomen tieverkko rapistuu käsiin. Rakennuslehti 51 (26), 2. 
 
2. Erho, Jarmo 2017. Opetusmateriaali kurssi T55104 Oulun ammattikorkeakoulu, rakenta-
mistekniikan tutkinto-ohjelma, Infrarakenteiden kunnossapito.  
 
3. Teräsverkkojen käyttö tierakenteissa 2009. Tiehallinto. Saatavissa: https://julkaisut.liiken-
nevirasto.fi/pdf2/3201134-v-terasverkkojen_kaytto.pdf. Hakupäivä 1.11.2017. 
 
4. Tien rakenteen parantaminen 2017. SL-asfaltti. Saatavissa:                     
https://www.slasfaltti.fi/palvelut/tien-rakenteen-parantaminen/. Hakupäivä 1.14.2017. 
 
5. Kerrostabilointi 2017. Finnsementti. Saatavissa: http://www.finnsementti.fi/Tietoa-stbiloin-
nista-kerrosstabilointi. Hakupäivä 1.13.2017. 
 
6. Massanvaihto. 1993. Tielaitoksen selvityksiä 2/1993. Tielaitos Geopalvelut Saatavissa: 












 LIITE 2/2 
 
(Valtatie 4:n parantaminen välillä Rantsila – Ojakylä 2017. Toimenpideselvitys WSP Oy.) 
 
 
 
 
 
  
